Plano de Curso

Turma:	DAC01429 - ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS (80h) - Turma: 01 (2020.1)
Horário:	5N1234
Pré-Requisitos:	((DAC01418 E DAC01412))
Ementa:	Abordagem de sistemas de administração da produção como parte de um sistema maior e mais complexo, com a orientação voltada para as negociações básicas do estudante de administração. Histórico. Conceitos e estrutura da administração de produção. Sistemas de produção. Planejamento e controle da produção. Desenvolvimento de novos produtos. Técnicas modernas de administração de produção. Manutenção industrial. Balanceamento da produção. Qualidade e produtividade. Modelos de qualidade. Competitividade.

Matrícula	**Docente(s)**
3133859	EDILSON VALJAO BIANOR DE ARRUDA - 80h

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	– Aulas expositivas e dialogadas com a participação ativa dos acadêmicos; - Exercícios modelos e Estudos Dirigidos (cases); – Pesquisas orientadas; - Dinâmicas Grupais e Individuais; – Estudos de Casos e Atividades complementares; – Seminários avaliativos; e/ou Apresentações Orais Individuais Avaliativas; - Leitura de artigos e/ou capítulos de livros;
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	A avaliação desta disciplina será, de caráter formativo, será desenvolvida durante o processo, levando-se em consideração: a participação efetiva no desenvolvimento das atividades: leitura dos textos, resumo e/ou fichamento, mapas conceituais, resolução de questões avaliativas, desempenho na apresentação de trabalhos individuais, dupla ou em grupos. Nos critérios de avaliação da disciplina, serão utilizados: 1. Avaliação de atividades de apresentações orais realizadas em sala de aula pelos acadêmicos; 2. Avaliação escrita podendo ser em múltiplas escolhas e/ou descritiva; 3. Frequência e pontualidade; 4. Avaliação individual ou em grupos; Todas as aulas alguns acadêmicos serão responsáveis e previamente escolhidos para exposição oral do assunto; com discussão e debate simultâneo com os demais acadêmicos.
Horário de Atendimento:	NOTURNO

Cronograma de Aulas

Início	Fim	Descrição
13/02/2020	13/02/2020	1 Cap. 1 - Conceitos Fundamentais do Gerenciamento de Projetos
20/02/2020	20/02/2020	2 Cap. 1 Conceitos Fundamentais do Gerenciamento de Projetos
27/02/2020	27/02/2020	3 Atividade Avaliativa
05/03/2020	05/03/2020	4 Cap. 2 Processos de Iniciação
12/03/2020	12/03/2020	5 Cap. 3 Processos de Planejamento
19/03/2020	19/03/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
26/03/2020	26/03/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
02/04/2020	02/04/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
09/04/2020	09/04/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
16/04/2020	16/04/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
23/04/2020	23/04/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
30/04/2020	30/04/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
07/05/2020	07/05/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
14/05/2020	14/05/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
21/05/2020	21/05/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
28/05/2020	28/05/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
04/06/2020	04/06/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
18/06/2020	18/06/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
25/06/2020	25/06/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
02/07/2020	02/07/2020	Não Haverá Aula - conforme resolução 20032020 (pandemia)
15/10/2020	15/10/2020	Aula 6 - Cap. 3 Processos de Planejamento - Aula Extra [Reposição]
17/10/2020	17/10/2020	Aula 6 - Cap. 3 Processos de Planejamento - Aula Extra [Reposição]
22/10/2020	22/10/2020	Aula 7- Cap. 3 Processos de Planejamento - Aula Extra [Reposição]
24/10/2020	24/10/2020	Aula 7- Cap. 3 Processos de Planejamento - Aula Extra [Reposição]
29/10/2020	29/10/2020	Aula 9 - Cap. 3 Processos de Planejamento - Aula Extra [Reposição]
31/10/2020	31/10/2020	Aula 9 - Cap. 3 Processos de Planejamento - Aula Extra [Reposição]
05/11/2020	05/11/2020	Aula 10 - Cap. 3 Processos de Planejamento - Aula Extra [Reposição]
07/11/2020	07/11/2020	Aula 10 - Cap. 3 Processos de Planejamento - Aula Extra [Reposição]
12/11/2020	12/11/2020	Aula 11 - Cap. 3 Processos de Planejamento - Aula Extra [Reposição]
14/11/2020	14/11/2020	Aula 11 - Cap. 3 Processos de Planejamento - Aula Extra [Reposição]
19/11/2020	19/11/2020	Aula 13- Cap. 4 Processos de execução, monitoramento e controle do projeto - Aula Extra [Reposição]
21/11/2020	21/11/2020	Aula 13- Cap. 4 Processos de execução, monitoramento e controle do projeto - Aula Extra [Reposição]
26/11/2020	26/11/2020	Aula 14 - Cap. 4 Processos de execução, monitoramento e controle do projeto - Aula Extra [Reposição]
28/11/2020	28/11/2020	Aula 14 - Cap. 4 Processos de execução, monitoramento e controle do projeto - Aula Extra [Reposição]
03/12/2020	03/12/2020	Aula 15 - Cap. 5 Processos de encerramento do projeto - Aula Extra [Reposição]

Avaliações

Data	Hora	Descrição
02/04/2020	19:00	1ª Avaliação
28/05/2020	19:00	2ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	Administraçao de projetos como transformar ideias em resultados